



АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 04.02.2025
г. Нижневартовск

№ 45

О реализации проекта по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан «Будущий профессионал» в Нижневартовском районе

На основании совместного приказа Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2025 №17-Пр-1/10-П-115 «О реализации в 2025-2030 годах проекта по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан «Будущий профессионал» в Ханты-Мансийском автономном округе», в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети»,

Приказываю:

1. Утвердить План реализации проекта по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан «Будущий профессионал» в период с 2025 по 2030 годы на территории Нижневартовского района (далее – Проект) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Назначить заместителя начальника управления образования администрации района Алфёрова А. И. ответственным за реализацию мероприятий Проекта.
3. Определить участников Проекта в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

Александр А. Иванов

4.1. Назначить ответственных лиц за реализацию Проекта из числа работников учреждения на уровне заместителя директора учреждения.

4.2. Обеспечить исполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

4.3. Организовать участие в мероприятиях Проекта обучающихся, родителей, педагогов-психологов, классных руководителей.

4.3. Обеспечить информирование всех участников Проекта о ходе его реализации, включая размещение информации на официальном сайте учреждения, в школьных группах ВКонтакте, а так же информационно-коммуникационную платформа «Сферум» и с привлечением средств массовой информации.

5. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Спектр» (Т.Н. Колоскова) обеспечить исполнение мероприятий Плана.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации района



О.В. Бардина

**План реализации проекта по профессиональной ориентации несовершеннолетних
граждан «Будущий профессионал» в период с 2025 по 2030 годы
на территории Нижневартовского района**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители	Вид документа / результат
1. Подготовительный этап				
1.1.	Определение ответственных лиц за реализацию Проекта	до 10 февраля	Управление образования администрации района (далее – управление образования), общеобразовательные учреждения	Вид документа: Распорядительный акт ОМСУ о назначении ответственного лица за реализацию Проекта в районе Результат: Информация об ответственных лицах направлена в адрес регионального оператора Проекта
1.2.	Формирование списков общеобразовательных учреждений – участников Проекта с указанием ответственного лица на уровне заместителя директора учреждения	до 17 февраля ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения	Вид документа: Реестр муниципальных общеобразовательных учреждений – участников Проекта Результат: список муниципальных общеобразовательных учреждений – участников Проекта направлен в адрес регионального оператора Проекта
1.3.	Формирование списков педагогических работников для обучения по программам дополнительного профессионального образования	до 26 февраля ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения	Вид документа: Реестр педагогических работников для обучения по программам дополнительного профессионального образования Результат: Реестр педагогических работников для обучения по программам дополнительного профессионального образования направлен в адрес регионального оператора Проекта
1.4.	Формирование списков обучающихся –	до 28 февраля ежегодно до	Общеобразовательные учре-	Вид документа: Реестр обучающихся – участ-

	участников Проекта	2030 года включительно	ждения	ников Проекта Результат: Реестр обучающихся – участников Проекта направлен в адрес регионального оператора Проекта
1.5.	Проведение информационной работы по популяризации Проекта, в том числе с родителями обучающихся	до 30 сентября ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения, МАУ ДО «Спектр»	Вид документа: реестр публикаций в СМИ, в сети интернет, анонсы на проведение встреч с родителями Результат: Обеспечено информирование граждан о реализации Проекта
1.6.	Проведение совещаний о ходе реализации Проекта через информационно-коммуникационную платформу «Сферум»	Ежеквартально начиная с 17 февраля, до 2030 года включительно	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Вид документа: протоколы совещаний Результат: обеспечено организационно-методическое сопровождение Проекта
1.7.	Направление в управление образования пост-релизов, фото-видеоматериалов об участниках и других информационных материалов для граждан о реализации Проекта с целью освещения в социальных сетях событий и этапов Проекта	Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца (в сроки проведения мероприятий основного этапа), следующего за отчётным периодом, до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения, управление образования	Результат: направлены пост-релизы, фото-видеоматериалы об участниках, другие информационные материалы
2. Основной этап				
2.1.	Обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования	до 30 апреля ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения	Вид документа: реестр удостоверений Результат: Обеспечено методическое сопровождение реализации Проекта
2.2.	Прохождение обучающимися и родителями курса «Будущий профессионал»	до 15 апреля ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения	Вид документа: приказ о проведении (информационное письмо) Результат: Обеспечено методическое сопровождение реализации Проекта
2.3.	Проведение комплексного тестирования обучающихся образовательных организаций	до 15 апреля ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения	Вид документа: реестр участников тестирования Результат: комплексное тестирование проведено,

				участникам выданы рекомендации
2.4.	Проведение тренингов «Дизайн профессии будущего» для обучающихся образовательных учреждений	до 30 апреля ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения	Вид документа: реестр участников тренингов Результат: тренинги проведены, фото-, видеоматериалы, пост-релизы размещены
2.5.	Проведение муниципального этапа конкурса «Будущий профессионал»	до 10 октября ежегодно до 2030 года включительно	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Вид документа: протокол муниципального этапа конкурса Результат: протокол муниципального этапа конкурса
2.6.	Освещение мероприятий в СМИ, в том числе в общественно-политической газете «Новости Приобья»	в течение всего срока реализации Проекта (анонсы мероприятий, ход мероприятий, итоги мероприятий), но не позднее до 10 декабря ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения, МАУ ДО «Спектр»	Вид документа: реестр публикаций в СМИ, в сети интернет, анонсы на проведение мероприятий, встреч с родителями Результат: Обеспечено информирование граждан о ходе реализации Проекта
3. Аналитический этап				
3.1.	Проведение опроса об удовлетворённости участников Проекта (педагогов, обучающихся)	до 10 декабря ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения, управление образования	Вид документа: Информационная справка Результат: Информация направлена в адрес регионального оператора Проекта
3.2.	Формирование отчетов по реализации Проекта с учётом всех образовательных учреждений	до 10 декабря ежегодно до 2030 года включительно	Общеобразовательные учреждения, управление образования	Вид документа: Информационно-аналитический отчёт о реализации Проекта за календарный год Результат: Информационно-аналитический отчёт направлен в адрес регионального оператора Проекта

Приложение 2 к приказу
управления образования
администрации района
№ _____ от _____

Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, участников проекта по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан «Будущий профессионал» в период с 2025 по 2030 годы на территории Нижневартовского района

№ п/п	Наименование учреждения
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покурская общеобразовательная средняя школа»
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя школа»
3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя школа»
5.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа №1»
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа»
7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя школа»
8.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя школа»
9.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа»
10.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа»
11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»
12.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов»
13.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа»
14.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чехломеевская основная школа»
15.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр»